

MSP: บริหารโครงการด้วย Microsoft Project

วัตถุประสงค์ : โครงการในปัจจุบัน มีความซับซ้อนและมีผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย การวางแผน และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงการสื่อสารเพื่อรายงานสถานะโครงการ จึงเป็นปัจจัยความสำเร็จสำคัญในโครงการ การเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการ จึงเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ สำหรับ Project Manager ทุกคน เพื่อใช้ในการวางแผน และบริหารโครงการ รวมถึงวิเคราะห์สถานะโครงการ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างมีประสิทธิภาพ.

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เรียนรู้วิธีการนำ Microsoft Project มาใช้ในการวางแผนตารางเวลาและต้นทุนของโครงการ มอบหมายงานให้ทีมงาน กำหนดความสัมพันธ์ของงานในแต่ละกิจกรรม ติดตามสถานะโครงการ วิเคราะห์สถานะโครงการ และรายงานสถานะโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ.

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ :

- ผู้บริหารโครงการ
- เจ้าหน้าที่ PMO
- ทีมงานในโครงการ
- ผู้ประสานงานโครงการ

ระยะเวลา : 2 days (12 hours), 09:00 – 16:00

PMI Skills: Technical Project Management 12 PDUs

สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.

วันอบรม: กรุณาตรวจสอบจาก www.knowledgetraining.com

การสอน : บรรยาย 30% , Workshops 70%

ภาษา : เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์ อรินทรา ปัญญายุทธการ
Project Management Professional (PMP)
Microsoft Certified Technical Specialist (MS Project) (MCTS)
PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Certified ScrumMaster (CSM)
Certified Scrum Product Owner (CSPO)
Large-Scale Scrum Practitioner (LeSS)
Certified Software Quality Analyst (CSQA)
Certified Software Tester (CSTE)
Certified Software Project Manager (CSPM)

อาจารย์ เพ็ญนภา พุมมา
Project Management Professional (PMP)

Manage Project with Microsoft Project v1



ลงทะเบียน : Download เอกสารลงทะเบียนได้ที่ www.knowledgertraining.com และ ส่งมาที่ info@knowledgertraining.com หรือติดต่อ 081-583-8805 , 099-283-5200

เนื้อหาหลักสูตร : **บริหารโครงการ ด้วย Microsoft Project**

วันที่ 1

วางแผนตารางเวลาโครงการ

- แนะนำการใช้งาน Microsoft Project
- เริ่มต้นการใช้งาน
 - การกำหนดวันเริ่มโครงการ
 - การกำหนดวันหยุดและวันทำงานในโครงการ ตามปฏิทิน
 - การกำหนดหน่วยเงินในโครงการ
- การวางแผนโครงการ
 - การกำหนดกิจกรรมในโครงการ ตาม Work Breakdown Structure
 - การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆในโครงการ
 - รูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆของกิจกรรมในโครงการ
 - การกำหนด Lead/Lag
 - การกำหนดทรัพยากร และทีมงานในโครงการ
 - การมอบหมายงานในโครงการ
 - การกำหนด Milestones
 - การวิเคราะห์เส้นวิกฤติของโครงการ
 - การกำหนดต้นทุนของงาน

วันที่ 2

- การติดตามและควบคุมโครงการ
 - การ Baselining โครงการ
 - การบันทึก %Complete ของงาน
 - การติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการ
 - การกำหนด Status Date และ การวิเคราะห์สถานะของแต่ละกิจกรรม
 - การวิเคราะห์สถานะโครงการ
 - การวิเคราะห์ Earned Value โครงการ

Advanced Project Scheduling

- การปรับปรุงตารางเวลาโครงการ
- การ Re-baselining โครงการ
- การรายงานสถานะโครงการ
 - การรายงานกิจกรรมที่ล่าช้า
 - การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานโครงการเป็นภาพ
 - การกรองข้อมูลตามวันเวลาที่สนใจ
 - การรายงานกิจกรรมที่วิกฤติ
 - การเลือกรายงานในมุมมองต่างๆ
 - การสร้างรายงานเองด้วยสูตร Formula
 - การสร้าง Traffic Light แสดงสถานะของงานในโครงการ

Manage Project with Microsoft Project v1

การวางมาตรฐานบริหารโครงการ ขององค์กร

(Enterprise Project Management)



- การสร้าง Project Template สำหรับทุกโครงการในองค์กร
 - การสร้าง Template มาตรฐาน สำหรับทุกโครงการ
 - การติดตั้ง Template มาตรฐาน สำหรับทุกโครงการ
 - การบังคับใช้ Template มาตรฐาน สำหรับทุกโครงการ
- การบริหารทรัพยากร และทีมงาน สำหรับทุกโครงการ
 - การสร้าง Resource Pool สำหรับทุกโครงการ
 - การบริหาร Resource Pool สำหรับทุกโครงการ
 - การรายงานสถานะ การใช้ Resource Pool สำหรับทุกโครงการ

Course Fee: 6,900 Baht
 Early Bird 6,500 Baht - to be paid 2 weeks prior to training

(Baht)	Course Fee	VAT 7%	Total (No Withholding Tax)	Withholding Tax (3%)	Total with Withholding Tax
Normal Rate	6,900	483	7,383	207	7,176
Early Bird Rate	6,500	455	6,955	195	6,760

Payment: Transfer thru bank or pay cheque

1. By Cash – Please pay to the account name “บริษัท โนวเลตเจอร์ จำกัด”

Bank	Branch	Account Type	Account No.
	สาขาภิบาล 1 (บางบอน)	ออมทรัพย์	716-2-50476-7
	เซ็นทรัล พระราม 2	ออมทรัพย์	436-1-49772-2

2. By Cheque – Please pay A/C Payee Cheque to “Knowledgeger Co., Ltd.” (“บริษัท โนวเลตเจอร์ จำกัด”)

To complete the registration process, please scan and email the pay-in slip and withholding tax slip (if any) to info@knowledgegertraining.com. Knowledgeger will acknowledge the registration to the registrant and the HR/coordinator emails provided.

Manage Project with Microsoft Project v1



หน่วยงานราชการและนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
ที่อยู่ในการออกเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท โนวเลดเจอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555106113
728 ซ. บางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม. 10150

**PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute.*